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1

Реконструкция электросетевого комплекса ТП-24,с заменой 1 

камеры КСО,1 силового трансформатора на ТМ-400, 0,85 км 

провода , 60 м КЛ,  городской округ Краснотурьинск

1309 1277 32 0 1309 1277 32 0 0,91 км. 1309 1277 32 0 1309 1277 32 0 1309 1277 32 0 0,91 км.

КС-2, КС-3, с/ф № 43 от 

31.07.2017  , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 1308,85 1276,85 32 0

2
Реконструкция  ТП-132  г. Серов, ул. 8-е Марта рд2,с заменой 

одного ТМ-630
525 525 0 0 525 525 0 0 1 шт. 473 473 0 0 473 473 0 0 473 473 0 0 1 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 4 от 

26.06.2017  , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 473,08 473,08 0 0

3
Реконструкция ТП-203  г. Серов, ул Б Горшковых рд 9,с 

заменой одного ТМ-630
510 510 0 0 510 510 0 0 1 шт. 451 451 0 0 451 451 0 0 451 451 0 0 1 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 57 от 

30.06.2017  , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 451,48 451,48 0 0

4
Реконструкция  ТП-209  г. Серов, ул. Луначарского рд88,с 

заменой одного ТМ-630
510 510 0 0 510 510 0 0 1 шт. 460 460 0 0 460 460 0 0 460 460 0 0 1 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 6 от 

26.06.2017  , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 460,36 460,36 0 0

5
Реконструкция  ТП-10  г. Серов, п Энергетиков, ул. 

Автодорожная рд19,с заменой одного ТМ-400
416 416 0 0 416 416 0 0 1 шт. 416 416 0 0 416 416 0 0 416 416 0 0 1 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 44 от 

30.09.2017  , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 415,96 415,96 0 0

6
Реконструкция  ТП-18  г. Серов, ул Крупской рд28,с заменой 

одного ТМ-400
393 393 0 0 393 393 0 0 1 шт. 393 393 0 0 393 393 0 0 393 393 0 0 1 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 46 от 

31.08.2017  , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 392,92 392,92 0 0

7
Реконструкция  ТП-21 г. Серов, ул. Циалковского рд34,с 

заменой одного ТМ-400
393 393 0 0 393 393 0 0 1 шт. 394 394 0 0 394 394 0 0 394 394 0 0 1 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 5 от 

26.06.2017  , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 394,27 394,27 0 0

8
Реконструкция  ТП-25  г. Серов, ул П Осипенко рд59,с 

заменой одного ТМ-400
393,5 393 0 0 393,5 393 0 0 1,0 шт. 393 393 0 0 393 393 0 0 393 393 0 0 1,0 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 47 от 

31.08.2017  , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 392,92 392,92 0 0

9

Реконструкция  ТП-135  г. Серов, п. Вятчино, ул Лагерная рд 

2,с заменой одного ТМ-400
393,45 393 0 0 393,45 393 0 0 1,00 шт. 393 393 0 0 393 393 0 0 393 393 0 0 1,00 шт.

КС-2, КС-3, с/ф  № 49     

от 31.10.2017г., акт 

приема в эксплуатацию

ПИР, СМР 392,92 392,92 0 0

10
Реконструкция  ТП-204  г. Серов, ул. Заславского  рд32,с 

заменой одного ТМ-400
393,5 393 0 0 393,5 393 0 0 1,0 шт. 393 393 0 0 393 393 0 0 393 393 0 0 1,0 шт.

КС-2, КС-3, с/ф  № 40     

от 31.10.2017г., акт 

приема в эксплуатацию

ПИР, СМР 392,92 392,92 0 0

11

Реконструкция  ТП-260   г. Серов, ул Каляева рд31,с заменой 

одного ТМ-400
416 416 0 0 416 416 0 0 1,00 шт. 416 416 0 0 416 416 0 0 416 416 0 0 1,00 шт.

КС-2, КС-3, с/ф , акт 

приема в эксплуатацию 

31.12.2017

ПИР, СМР 416,25 416,25 0 0

12

Реконструкция  ТП-261  г. Серов, ул. Ленина рд187,с заменой 

одного ТМ-400
416 416 0 0 416 416 0 0 1,00 шт. 416 416 0 0 416 416 0 0 416 416 0 0 1,00 шт.

КС-2, КС-3, с/ф , акт 

приема в эксплуатацию 

31.12.2017

ПИР, СМР 415,86 415,86 0 0

13
Реконструкция  КТП-6 г. Серов , с Филькино ул Лесная р д 3,с 

заменой КТП и ТМ-400
674,0 674 0 0 674,0 674,0 0 0 1,0 шт. 674 674 0 0 674 674 0 0 674 674 0 0 1,0 шт.

КС-2, КС-3, с/ф 

31.08.2017 , акт приема в 

эксплуатацию

ПИР, СМР 673,88 673,88 0 0

14
Реконструкция  МТП-5   г. Серов, ул Северная рд 64,с заменой 

КТП и ТМ-400
901,0 901 0 0 901,0 901,0 0 0 1,0 шт. 901 901 0 0 901 901 0 0 901 901 0 0 1,0 шт.

КС-2, КС-3, с/ф 48 от 

31.08.2017 , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 901,28 901,28 0 0

15
Реконструкция  КТП-6 г. Серов , п Пристационный рд 3,с 

заменой КТП и ТМ-400
674,0 674 0 0 674,0 674,0 0 0 1,0 шт. 685 685 0 0 685 685 0 0 685 685 0 0 1,0 шт.

КС-2, КС-3, с/ф 7 от 

26.06.2017 , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 684,98 684,98 0 0

16

Реконструкция  КТП-8 г. Серов , с Филькино ул Хлюпина р д 

1,с заменой КТП и ТМ-400
674 674 0 0 674,0 674,00 0 0 1 шт. 674 674 0 0 674 674 0 0 674 674 0 0 1 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 51 от 

30.11.2017 г.  , акт 

приема в эксплуатацию 

ПИР, СМР 673,88 673,88 0 0

17
Модернизация оборудования ТП-25,с заменой 5 камер КСО, 

городской округ Краснотурьинск
802,0 802 0 0 802,0 802,0 0 0 5,0 шт. 802 802 0 0 802 802 0 0 802 802 0 0 5,0 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 42 от 

31.07.2017 г., акт приема 

в эксплуатацию 

ПИР, СМР 801,98 801,98 0 0

18
Модернизация оборудования ТП-10,с заменой 4 камер КСО, 

городской округ Краснотурьинск
638,0 638 0 0 638,0 638,0 0 0 4,0 шт. 638 638 0 0 638 638 0 0 638 638 0 0 4,0 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 46 от 

30.09.2017 г., акт приема 

в эксплуатацию 

ПИР, СМР 637,99 637,99 0 0

19

Модернизация ПС "Скала" с заменой одного ЩПТ (щит 

постоянного тока) 120 аккумуляторных батарей и 6 

наполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах , 

МО город Каменск-Уральский

12032,2 12032 0 0 12032,2 12032,2 0 0 2,0 шт. 12033 12032 0 0 12033 12032 0 0 12032 12032 0 0 2,0 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 47 от 

30.09.2017 г., акт приема 

в эксплуатацию 

ПИР, СМР 12032,30 12032,30 0 0

20
Модернизация ЦРП, с заменой 2-х ячеек с выключателями в 

РУ-6кВ на вводе 1 с ПС ЭЛК,г.Серов
1395,0 1395 0 0 1395,0 1395,0 0 0 1,0 шт. 1355 1355 0 0 1355 1355 0 0 1355 1355 0 0 1,0 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 41 от 

31.07.2017 г., акт приема 

в эксплуатацию 

ПИР, СМР 1355,11 1355,11 0 0

21

Модернизация ТП-134 с заменой 1 ячейки с выключателем, 

Свердловская обл. г. Серов, ул. 8-е Марта 
647,2 647 0 0 647,2 647,2 0 0 1,00 шт. 647 647 0 0 647 647 0 0 647 647 0 0 1,00 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 55 от  

30.11.2017, акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 647,25 647,25 0 0
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22

Модернизация ТП-36 с заменой 1 ячейки с выключателем, 

Свердловская обл. г. Серов, ул.Лесозаводская рд 34, ввод ТП-

66
647,2 647 0 0 647,2 647,2 0 0 1,00 шт. 647 647 0 0 647 647 0 0 647 647 0 0 1,00 шт.

КС-2, КС-3, с/ф  № 54 от 

30.11.2017 , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 647,36 647,36 0 0

23
Реконструкция ВЛ-6 кВ Водозабор линия №1 с установкой 

одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги
1712,0 1712 0 0 1712,0 1712,0 0 0 0,10 км. 1712 1712 0 0 1712 1712 0 0 1712 1712 0 0 0,10 км.

КС-2, КС-3, с/ф  № 40 от 

31.07.2017 , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 1712,35 1712,35 0 0

24

Реконструкция ВЛ-6 кВ отп. на ТП-16(Котельная) ввод №1 

между ВЛ-6 кВ ввод №2, с установкой одного реклоузера и 0,1 

км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги
1750 1750 0 0 1750 1750 0 0 0,10 км. 1750 1750 0 0 1750 1750 0 0 1750 1750 0 0 0,10 км.

КС-2, КС-3, с/ф № 39 от 

31.10.2017 , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 1749,59 1749,59 0 0

25

Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Подъемная 110-6 до ТП-27,с 

установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-

Серги
1712 1712 0 0 1712 1712 0 0 0,10 км. 1712 1712 0 0 1712 1712 0 0 1712 1712 0 0 0,10 км.

КС-2, КС-3, с/ф  , акт 

приема в эксплуатацию 

31.12.2017

ПИР, СМР 1712,35 1712,35 0 0

26
Реконструкция КЛ-10 кВ от здания  ТП-200 литера 79 до  РП-

3 литера 75,с прокладкой 0,072 км КЛ,г.Серов
636 636 0 0 636 636 0 0 0,07 км. 384 384 0 0 384 384 0 0 384 384 0 0 0,07 км.

КС-2, КС-3, с/ф  , акт 

приема в эксплуатацию 
ПИР, СМР 384,45 384,45 0 0

27
Реконструкция КЛ-10 от  РП-3 литера 75 до  ТП-204 литера 

71,с прокладкой 0,085 км КЛ,г.Серов
535 535 0 0 535 535 0 0 0,09 км. 484 484 0 0 484 484 0 0 484 484 0 0 0,09 км.

КС-2, КС-3, с/ф № 56 от  

30.06.2017, акт приема в 

эксплуатацию

ПИР, СМР 484,26 484,26 0 0

28

Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 

кВ от ПС "ПТФ" до здания  ТП -144 п/лагерь "Березка" ,с 

установкой 1 реклоузера,г.Серов

1201,0 1201 0 0 1201,0 1201,0 0 0 1,00 шт. 1201 1201 0 0 1201 1201 0 0 1201 1201 0 0 1,00 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 53 от  

30.11.2017 , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 1201,45 1201,45 0 0

29

Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах ВЛ-10 кВ 

ТП-66 от оп 1 до здания  ТП-233 литера 29,с установкой 1 

реклоузера,г.Серов

1201,0 1201 0 0 1201,0 1201,0 0 0 1,00 шт. 1201 1201 0 0 1201 1201 0 0 1201 1201 0 0 1,00 шт.

КС-2, КС-3, с/ф  , акт 

приема в эксплуатацию 

31.12.2017

ПИР, СМР 1201,48 1201,48 0 0

30

Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 

кВ отпайка от оп. 16 до КТПН-83,с установкой 1 

реклоузера,г.Серов

1201,0 1201 0 0 1201,0 1201,0 0 0 1,00 шт. 1201 1201 0 0 1201 1201 0 0 1201 1201 0 0 1,00 шт.

КС-2, КС-3, с/ф  , акт 

приема в эксплуатацию 

31.12.2017

ПИР, СМР 1201,45 1201,45 0 0

31

Реконструкция п Энергетиков ВЛ-0,4 кВ от здания ТП 3 

литера 3  по ул Западная5-27 (нечёт),22-28(чёт), на здание 

стадиона по ул Мира 3а,с заменой 1,835км провода 

СИП,г.Серов

1082,0 1082 0 0 1082,0 1082,0 0 0 1,84 км. 973 973 0 0 973 973 0 0 973 973 0 0 1,84 км.

КС-2, КС-3, с/ф  , акт 

приема в эксплуатацию 

30.04.2017

ПИР, СМР 973,18 973,18 0 0

32

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2 до жилых 

домов по ул.Конторская 9,11,11б,11а,6,8  пер Энтузиастов 1,3, 

ул Больничная 1а,1,3,3а,5,7,2а,4-16(чет), ул.Энтузиастов 

1,2,3,4,5, ул. Л.Чайкиной,9, опора №22,с заменой 0,85км 

провода СИП,г.Серов

528,0 528 0 0 528,0 528,0 0 0 0,85 км. 529 529 0 0 529 529 0 0 529 529 0 0 0,85 км.

КС-2, КС-3, с/ф  № 52 от 

30.11.2017 , акт приема в 

эксплуатацию

ПИР, СМР 529,46 529,46 0 0

33

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения  КТПН-2 до жилых 

домов по ул.Л Чайкиной 11-25 (нечет), 14-26(чет), 26а, 28,30,с 

заменой 0,875км провода СИП,г.Серов

559,0 559 0 0 559,0 559,0 0 0 0,88 км. 560 560 0 0 560 560 0 0 560 560 0 0 0,88 км.

КС-2, КС-3, с/ф № 56 от 

30.11.2017  , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 560,11 560,11 0 0

34

Реконструкция КЛ-6кВ  и КЛ-0,4кВ от ТП-6045 до опоры № 

18, с заменой 0,22 м кабеля, г. Среднеуральск
352 352 0 0 352 352 0 0 0,22 км. 352 352 0 0 352 352 0 0 352 352 0 0 0,22 км.

КС-2, КС-3, с/ф № 42 от 

30.11.2017 , акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 352,37 352,37 0 0

35

Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Энергетиков от ТП-6030,с 

заменой 0,81км провода СИП,г.Среднеуральск
499 499 0 0 499 499 0 0 0,81 км. 500 500 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 0,81 км.

КС-2, КС-3, с/ф  № 43 от 

30.11.2017, акт приема в 

эксплуатацию

ПИР, СМР 500,33 500,33 0 0

36

Реконструкция ВЛ-10 кВ, ф.Коптяки-2 от п/с Низкая,с 

установкой 2-х реклоузеров,г.Среднеуральск 3266 3266 0 0 3266 3266 0 0 2,00 шт. 3266 3266 0 0 3266 3266 0 0 3266 3266 0 0 2,00 шт.

КС-2, КС-3, с/ф  №  от 

30.11.2017, акт приема в 

эксплуатацию

ПИР, СМР 3265,84 3265,84 0 0

37

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6025,с заменой 

0,54 км провода СИП,г.Среднеуральск
315 315 0 0 315 315 0 0 0,54 км. 315 315 0 0 315 315 0 0 315 315 0 0 0,54 км.

КС-2, КС-3, с/ф № 46    от 

30.11.2017., акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 314,69 314,69 0 0

38

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6087,с заменой 

1,05 км провода СИП,г.Среднеуральск

615 615 0 0 615 615 0 0 1,05 км. 616 616 0 0 616 616 0 0 616 616 0 0 1,05 км.

КС-2, КС-3, с/ф № 47  от  

30.11.2017г., акт приема в 

эксплуатацию 30.11.2017

ПИР, СМР 615,82 615,82 0 0

39

Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Крупской от ТП-6069,с заменой 

0,75км провода СИП,г.Среднеуральск
442 442 0 0 442 442 0 0 0,75 шт. 442 442 0 0 442 442 0 0 442 442 0 0 0,75 шт.

КС-2, КС-3, с/ф № 45 от  

30.11.2017г., акт приема в 

эксплуатацию 

ПИР, СМР 442,02 442,02 0 0

40

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Южная от ТП-6030,с заменой 

0,48 км провода СИП,г.Среднеуральск
302 302 0 0 302 302 0 0 0,48 шт. 304 304 0 0 304 304 0 0 304 304 0 0 0,48 шт.

КС-2, КС-3, с/ф  № 44     

от  30.11.2017., акт 

приема в эксплуатацию

ПИР, СМР 304,02 304,02 0 0

43 062 43 030 32 0 43 062 43 030 32 0 7,55 км. 42 469 42 437 32 0 42 469 42 437 32 0 42 469 42 437 32 0 7,55 км. 42 469 42 437 32 0

* - проектно - изыскательские работы

Ведущий специалист отдела тарифов                                              Ерохина Д.В. 

** - строительно - монтажные работы

Всего:


