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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29.1 29.2 30 31

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, 

в том числе:
43,062 42,469 0,000 43,062 1,864 8,895 16,444 0,000 42,469 2,224 14,752 25,663 0,000 43,062 42,469 43,062 42,469

0.1 Технологическое присоединение, всего

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
43,062 42,469 0,000 43,062 1,864 8,895 16,444 0,000 42,469 2,224 14,752 25,663 0,000 43,062 42,469 43,062 42,469

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе:

43,062 42,469 0,000 43,062 1,864 8,895 16,444 0,000 42,469 2,224 14,752 25,663 0,000 43,062 42,469 43,062 42,469

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

25,151 24,964 0,000 25,151 1,027 2,197 6,068 0,000 24,964 1,387 8,283 15,482 0,000 25,151 24,964 25,151 24,964

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том числе:
8,990 8,842 0,000 8,990 1,003 2,143 5,844 0,000 8,842 1,003 2,143 5,844 0,000 8,990 8,842 8,990 8,842

1.2.1.1

Реконструкция электросетевого 

комплекса ТП-24,с заменой 1 камеры 

КСО,1 силового трансформатора на ТМ-

400, 0,85 км провода , 60 м КЛ,  

городской округ Краснотурьинск

H001.01 П 2017 2017 2017 1,309 1,309 0,000 1,309 0,119 0,475 0,715 1,309 0,119 0,475 0,715 1,309 1,309 1,309 1,309

1.2.1.1
Реконструкция  ТП-132  г. Серов, ул. 8-е 

Марта рд2,с заменой одного ТМ-630
H002.01 П 2017 2017 2017 0,525 0,473 0,000 0,525 0,059 0,117 0,349 0,473 0,059 0,117 0,349 0,525 0,473 0,525 0,473

1.2.1.1
Реконструкция ТП-203  г. Серов, ул Б 

Горшковых рд9,с заменой одного ТМ-630
H003.01 П 2017 2017 2017 0,510 0,451 0,000 0,510 0,059 0,104 0,347 0,451 0,059 0,104 0,347 0,510 0,451 0,510 0,451

1.2.1.1

Реконструкция  ТП-209  г. Серов, ул. 

Луначарского рд88,с заменой одного ТМ-

630

H004.01 П 2017 2017 2017 0,510 0,460 0,000 0,510 0,059 0,104 0,347 0,460 0,059 0,104 0,347 0,510 0,460 0,510 0,460

1.2.1.1

Реконструкция  ТП-10  г. Серов, п 

Энергетиков, ул. Автодорожная рд19,с 

заменой одного ТМ-400

H005.01 П 2017 2017 2017 0,416 0,416 0,000 0,416 0,059 0,108 0,250 0,416 0,059 0,108 0,250 0,416 0,416 0,416 0,416

1.2.1.1
Реконструкция  ТП-18  г. Серов, ул 

Крупской рд28,с заменой одного ТМ-400
H006.01 П 2017 2017 2017 0,393 0,393 0,000 0,393 0,059 0,104 0,230 0,393 0,059 0,104 0,230 0,393 0,393 0,393 0,393

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики
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инвестиционного проекта

Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, 

млн рублей (без НДС)
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инвестицион-

ного проекта
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инвестиционного проекта в 

соответствии с утвержденной 

проектной документацией
 
в базисном 

уровне цен, млн рублей (без НДС)

Форма 3 . Освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

факт

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих 

лет, млн рублей  (без НДС)

Утвержденный план

Итого за период 

реализации 

инвестиционной 

программы

(план)

Номер 

группы 
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ционных 

проектов

Инвестиционная программа  АО "Региональная сетевая компания"



1.2.1.1

Реконструкция  ТП-21 г. Серов, ул. 

Циалковского рд34,с заменой одного ТМ-

400

H007.01 П 2017 2017 2017 0,393 0,394 0,000 0,393 0,059 0,104 0,230 0,394 0,059 0,104 0,230 0,393 0,394 0,393 0,394

1.2.1.1
Реконструкция  ТП-25  г. Серов, ул П 

Осипенко рд59,с заменой одного ТМ-400
H008.01 П 2017 2017 2017 0,393 0,393 0,000 0,393 0,059 0,104 0,230 0,393 0,059 0,104 0,230 0,393 0,393 0,393 0,393

1.2.1.1

Реконструкция  ТП-135  г. Серов, п. 

Вятчино, ул Лагерная рд 2,с заменой 

одного ТМ-400

H009.01 П 2017 2017 2017 0,393 0,393 0,000 0,393 0,059 0,104 0,230 0,393 0,059 0,104 0,230 0,393 0,393 0,393 0,393

1.2.1.1

Реконструкция  ТП-204  г. Серов, ул. 

Заславского  рд32,с заменой одного ТМ-

400

H010.01 П 2017 2017 2017 0,393 0,393 0,000 0,393 0,059 0,104 0,230 0,393 0,059 0,104 0,230 0,393 0,393 0,393 0,393

1.2.1.1
Реконструкция  ТП-260   г. Серов, ул 

Каляева рд31,с заменой одного ТМ-400
H011.01 П 2017 2017 2017 0,416 0,416 0,000 0,416 0,059 0,108 0,250 0,416 0,058890 0,107510 0,249570 0,416 0,416 0,416 0,416

1.2.1.1
Реконструкция  ТП-261  г. Серов, ул. 

Ленина рд187,с заменой одного ТМ-400
H012.01 П 2017 2017 2017 0,416 0,416 0,000 0,416 0,059 0,108 0,250 0,416 0,05889 0,10751 0,24957 0,416 0,416 0,416 0,416

1.2.1.1

Реконструкция  КТП-6 г. Серов , с 

Филькино ул Лесная р д 3,с заменой КТП 

и ТМ-400

H013.01 П 2017 2017 2017 0,674 0,674 0,000 0,674 0,059 0,117 0,498 0,674 0,059 0,117 0,498 0,674 0,674 0,674 0,674

1.2.1.1
Реконструкция  МТП-5   г. Серов, ул 

Северная рд 64,с заменой КТП и ТМ-400
H014.01 П 2017 2017 2017 0,901 0,901 0,000 0,901 0,059 0,148 0,694 0,901 0,059 0,148 0,694 0,901 0,901 0,901 0,901

1.2.1.1

Реконструкция  КТП-6 г. Серов , п 

Пристационный рд 3,с заменой КТП и 

ТМ-400

H015.01 П 2017 2017 2017 0,674 0,685 0,000 0,674 0,059 0,118 0,498 0,685 0,059 0,118 0,498 0,674 0,685 0,674 0,685

1.2.1.1

Реконструкция  КТП-8 г. Серов , с 

Филькино ул Хлюпина р д 1,с заменой 

КТП и ТМ-400

H016.01 П 2017 2017 2017 0,674 0,674 0,000 0,674 0,059 0,118 0,498 0,674 0,059 0,118 0,498 0,674 0,674 0,674 0,674

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

16,162 16,122 0,000 16,162 0,024 0,054 0,224 0,000 16,122 0,383 6,140 9,638 16,162 16,122 16,162 16,122

1.2.1.2

Модернизация оборудования ТП-25,с 

заменой 5 камер КСО, городской округ 

Краснотурьинск

H017.01 П 2017 2017 2017 0,802 0,802 0,000 0,802 0,077 0,293 0,432 0,802 0,077 0,293 0,432 0,802 0,802 0,802 0,802

1.2.1.2

Модернизация оборудования ТП-10,с 

заменой 4 камер КСО, городской округ 

Краснотурьинск

H018.01 П 2017 2017 2017 0,638 0,638 0,000 0,638 0,062 0,231 0,346 0,638 0,062 0,231 0,346 0,638 0,638 0,638 0,638



1.2.1.2

Модернизация ПС "Скала" с заменой 

одного ЩПТ (щит постоянного тока) 120 

аккумуляторных батарей и 6 

наполненных вводов 110кВ на силовых 

трансформаторах , МО город Каменск-

Уральский

H019.01 П 2017 2017 2017 12,032 12,032 0,000 12,032 0,069 5,201 6,762 12,032 0,069 5,201 6,762 12,032 12,032 12,032 12,032

1.2.1.2

Модернизация ЦРП, с заменой 2-х ячеек с 

выключателями в РУ-6кВ на вводе 1 с ПС 

ЭЛК,г.Серов

H020.01 П 2017 2017 2017 1,395 1,355 0,000 1,395 0,088 0,207 1,099 1,355 0,088 0,207 1,099 1,395 1,355 1,395 1,355

1.2.1.2

Модернизация ТП-134 с заменой 1 

ячейки с выключателем, Свердловская 

обл. г. Серов, ул. 8-е Марта 

H021.01 П 2017 2017 2017 0,647 0,647 0,000 0,647 0,044 0,103 0,500 0,647 0,044 0,103 0,500 0,647 0,647 0,647 0,647

1.2.1.2

Модернизация ТП-36 с заменой 1 ячейки 

с выключателем, Свердловская обл. г. 

Серов, ул.Лесозаводская рд 34, ввод ТП-

66

H022.01 П 2017 2017 2017 0,647 0,647 0,000 0,647 0,044 0,104 0,500 0,647 0,044 0,104 0,500 0,647 0,647 0,647 0,647

1.2.2 Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

17,911 17,505 0,000 17,911 0,837 6,698 10,376 0,000 17,505 0,837 6,469 10,181 0,000 17,911 17,505 17,911 17,505

1.2.2.1
Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том числе:
17,911 17,505 0,000 17,911 0,837 6,698 10,376 0,000 17,505 0,837 6,469 10,181 0,000 17,911 17,505 17,911 17,505

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-6 кВ Водозабор линия 

№1 с установкой одного реклоузера и 0,1 

км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги

H023.01 П 2017 2017 2017 1,712 1,712 0,000 1,712 0,063 1,400 0,250 1,712 0,063 1,400 0,250 1,712 1,712 1,712 1,712

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-6 кВ отп. на ТП-

16(Котельная) ввод №1 между ВЛ-6 кВ 

ввод №2, с установкой одного реклоузера 

и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги
H024.01 П 2017 2017 2017 1,750 1,750 0,000 1,750 0,063 1,423 0,264 1,750 0,063 1,423 0,264 1,750 1,750 1,750 1,750

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Подъемная 

110-6 до ТП-27,с установкой одного 

реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-

Серги H025.01 П 2017 2017 2017 1,712 1,712 0,000 1,712 0,063 1,400 0,250 1,712 0,063 1,400 0,250 1,712 1,712 1,712 1,712

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-10 кВ от здания  ТП-

200 литера 79 до  РП-3 литера 75,с 

прокладкой 0,072 км КЛ,г.Серов
H026.01 П 2017 2017 2017 0,636 0,384 0,000 0,636 0,047 0,316 0,273 0,384 0,047 0,182 0,155 0,636 0,384 0,636 0,384

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-10 от  РП-3 литера 75 

до  ТП-204 литера 71,с прокладкой 0,085 

км КЛ,г.Серов
H027.01 П 2017 2017 2017 0,535 0,484 0,000 0,535 0,047 0,276 0,213 0,484 0,047 0,180 0,135 0,535 0,484 0,535 0,484

1.2.2.1

Реконструкция установкой реклоузера на 

ж/б опорах, ВЛ-10 кВ от ПС "ПТФ" до 

здания  ТП -144 п/лагерь "Березка" ,с 

установкой 1 реклоузера,г.Серов

H028.01 П 2017 2017 2017 1,201 1,201 0,000 1,201 0,063 0,240 0,899 1,201 0,063 0,240 0,899 1,201 1,201 1,201 1,201



1.2.2.1

Реконструкция установкой реклоузера на 

ж/б опорах ВЛ-10 кВ ТП-66 от оп 1 до 

здания  ТП-233 литера 29,с установкой 1 

реклоузера,г.Серов

H029.01 П 2017 2017 2017 1,201 1,201 0,000 1,201 0,063 0,240 0,899 1,201 0,063 0,240 0,899 1,201 1,201 1,201 1,201

1.2.2.1

Реконструкция установкой реклоузера на 

ж/б опорах, ВЛ-10 кВ отпайка от оп. 16 

до КТПН-83,с установкой 1 

реклоузера,г.Серов

H030.01 П 2017 2017 2017 1,201 1,201 0,000 1,201 0,063 0,240 0,899 1,201 0,063 0,240 0,899 1,201 1,201 1,201 1,201

1.2.2.1

Реконструкция п Энергетиков ВЛ-0,4 кВ 

от здания ТП 3 литера 3  по ул Западная5-

27 (нечёт),22-28(чёт), на здание стадиона 

по ул Мира 3а,с заменой 1,835км провода 

СИП,г.Серов

H031.01 П 2017 2017 2017 1,082 0,973 0,000 1,082 0,033 0,169 0,879 0,973 0,033 0,169 0,879 1,082 0,973 1,082 0,973

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения 

КТПН-2 до жилых домов по 

ул.Конторская 9,11,11б,11а,6,8  пер 

Энтузиастов 1,3, ул Больничная 

1а,1,3,3а,5,7,2а,4-16(чет), ул.Энтузиастов 

1,2,3,4,5, ул. Л.Чайкиной,9, опора №22,с 

заменой 0,85км провода СИП,г.Серов

H032.01 П 2017 2017 2017 0,528 0,529 0,000 0,528 0,024 0,083 0,421 0,529 0,024 0,083 0,421 0,528 0,529 0,528 0,529

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения  

КТПН-2 до жилых домов по ул.Л 

Чайкиной 11-25 (нечет), 14-26(чет), 26а, 

28,30,с заменой 0,875км провода 

СИП,г.Серов

H033.01 П 2017 2017 2017 0,559 0,560 0,000 0,559 0,024 0,086 0,449 0,560 0,024 0,086 0,449 0,559 0,560 0,559 0,560

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-6кВ  и КЛ-0,4кВ от 

ТП-6045 до опоры № 18, с заменой 0,22 м 

кабеля, г. Среднеуральск
H034.01 П 2017 2017 2017 0,352 0,352 0,000 0,352 0,067 0,069 0,216 0,352 0,067 0,069 0,216 0,352 0,352 0,352 0,352

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, 

ф.Энергетиков от ТП-6030,с заменой 

0,81км провода СИП,г.Среднеуральск
H035.01 П 2017 2017 2017 0,499 0,500 0,000 0,499 0,024 0,144 0,331 0,500 0,024 0,144 0,331 0,499 0,500 0,499 0,500

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-10 кВ, ф.Коптяки-2 от 

п/с Низкая,с установкой 2-х 

реклоузеров,г.Среднеуральск

H036.01 П 2017 2017 2017 3,266 3,266 0,000 3,266 0,099 0,317 2,849 3,266 0,099 0,317 2,849 3,266 3,266 3,266 3,266

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от 

ТП-6025,с заменой 0,54 км провода 

СИП,г.Среднеуральск
H037.01 П 2017 2017 2017 0,315 0,315 0,000 0,315 0,024 0,053 0,238 0,315 0,024 0,053 0,238 0,315 0,315 0,315 0,315

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от 

ТП-6087,с заменой 1,05 км провода 

СИП,г.Среднеуральск
H038.01 П 2017 2017 2017 0,615 0,616 0,000 0,615 0,024 0,108 0,483 0,616 0,024 0,108 0,483 0,615 0,616 0,615 0,616

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Крупской 

от ТП-6069,с заменой 0,75км провода 

СИП,г.Среднеуральск
H039.01 П 2017 2017 2017 0,442 0,442 0,000 0,442 0,024 0,081 0,337 0,442 0,024 0,081 0,337 0,442 0,442 0,442 0,442

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Южная от 

ТП-6030,с заменой 0,48 км провода 

СИП,г.Среднеуральск
H040.01 П 2017 2017 2017 0,302 0,304 0,000 0,302 0,024 0,054 0,224 0,304 0,024 0,054 0,224 0,302 0,304 0,302 0,304


