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ВСЕГО по инвестиционной программе, 

в том числе:
6,303 50,814 6,303 50,113 118,085 122,808 118,085 122,808 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,814 0,000 0,000 50,814 0,000 50,113 0,000 0,000 50,113 0,000

0.1 Технологическое присоединение, всего

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
6,303 50,814 6,303 50,113 118,085 122,808 118,085 122,808 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,814 0,000 0,000 50,814 0,000 50,113 0,000 0,000 50,113 0,000

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе:

6,303 50,814 6,303 50,113 118,085 122,808 118,085 122,808 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,814 0,000 0,000 50,814 0,000 50,113 0,000 0,000 50,113 0,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

3,683 29,679 3,683 29,457 94,259 98,029 94,259 98,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,679 0,000 0,000 29,679 0,000 29,457 0,000 0,000 29,457 0,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том числе:
1,230 10,608 1,230 10,433 20,381 21,196 20,381 21,196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,608 0,000 0,000 10,608 0,000 10,433 0,000 0,000 10,433 0,000

1.2.1.1

Реконструкция электросетевого комплекса 

ТП-24,с заменой 1 камеры КСО,1 

силового трансформатора на ТМ-400, 0,85 

км провода , 60 м КЛ,  городской округ 

Краснотурьинск

H001.01 П 2017 2017 2017 0,190 1,545 Июль 2017 0,190 1,544 Июль 2017 2,780 2,891 2,780 2,891 1,545 1,545 1,544 1,544

1.2.1.1
Реконструкция  ТП-132  г. Серов, ул. 8-е 

Марта рд2,с заменой одного ТМ-630
H002.01 П 2017 2017 2017 0,070 0,620 Июнь 2017 0,070 0,558 Июнь 2017 1,419 1,476 1,419 1,476 0,620 0,620 0,558 0,558

1.2.1.1
Реконструкция ТП-203  г. Серов, ул Б 

Горшковых рд9,с заменой одного ТМ-630
H003.01 П 2017 2017 2017 0,070 0,602 Июнь 2017 0,070 0,533 Июнь 2017 1,419 1,476 1,419 1,476 0,602 0,602 0,533 0,533

1.2.1.1

Реконструкция  ТП-209  г. Серов, ул. 

Луначарского рд88,с заменой одного ТМ-

630

H004.01 П 2017 2017 2017 0,070 0,602 Июнь 2017 0,070 0,543 Июнь 2017 1,419 1,476 1,419 1,476 0,602 0,602 0,543 0,543

1.2.1.1

Реконструкция  ТП-10  г. Серов, п 

Энергетиков, ул. Автодорожная рд19,с 

заменой одного ТМ-400

H005.01 П 2017 2017 2017 0,050 0,491 Сентябрь 2017 0,050 0,491 Сентябрь 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 0,491 0,491 0,491 0,491

1.2.1.1
Реконструкция  ТП-18  г. Серов, ул 

Крупской рд28,с заменой одного ТМ-400
H006.01 П 2017 2017 2017 0,050 0,464 Август 2017 0,050 0,464 Август 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 0,464 0,464 0,464 0,464

1.2.1.1

Реконструкция  ТП-21 г. Серов, ул. 

Циалковского рд34,с заменой одного ТМ-

400

H007.01 П 2017 2017 2017 0,050 0,464 Июнь 2017 0,050 0,465 Июнь 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 0,464 0,464 0,465 0,465

1.2.1.1
Реконструкция  ТП-25  г. Серов, ул П 

Осипенко рд59,с заменой одного ТМ-400
H008.01 П 2017 2017 2017 0,050 0,464 Август 2017 0,050 0,464 Август 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 0,464 0,464 0,464 0,464

1.2.1.1

Реконструкция  ТП-135  г. Серов, п. 

Вятчино, ул Лагерная рд 2,с заменой 

одного ТМ-400

H009.01 П 2017 2017 2017 0,050 0,464 Октябрь 2017 0,050 0,464 Октябрь 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 0,464 0,464 0,464 0,464

1.2.1.1

Реконструкция  ТП-204  г. Серов, ул. 

Заславского  рд32,с заменой одного ТМ-

400

H010.01 П 2017 2017 2017 0,050 0,464 Октябрь 2017 0,050 0,464 Октябрь 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 0,464 0,464 0,464 0,464

1.2.1.1
Реконструкция  ТП-260   г. Серов, ул 

Каляева рд31,с заменой одного ТМ-400
H011.01 П 2017 2017 2017 0,050 0,491 Декабрь 2017 0,050 0,491 Декабрь 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 0,491 0,491 0,491 0,491

1.2.1.1
Реконструкция  ТП-261  г. Серов, ул. 

Ленина рд187,с заменой одного ТМ-400
H012.01 П 2017 2017 2017 0,050 0,491 Декабрь 2017 0,050 0,491 Декабрь 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 0,491 0,491 0,491 0,491

1.2.1.1

Реконструкция  КТП-6 г. Серов , с 

Филькино ул Лесная р д 3,с заменой КТП 

и ТМ-400

H013.01 П 2017 2017 2017 0,100 0,795 Август 2017 0,100 0,795 Август 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 0,795 0,795 0,795 0,795

1.2.1.1
Реконструкция  МТП-5   г. Серов, ул 

Северная рд 64,с заменой КТП и ТМ-400
H014.01 П 2017 2017 2017 0,130 1,063 Август 2017 0,130 1,064 Август 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 1,063 1,063 1,064 1,064

1.2.1.1

Реконструкция  КТП-6 г. Серов , п 

Пристационный рд 3,с заменой КТП и ТМ-

400

H015.01 П 2017 2017 2017 0,100 0,795 Июнь 2017 0,100 0,808 Июнь 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 0,795 0,795 0,808 0,808

1.2.1.1

Реконструкция  КТП-8 г. Серов , с 

Филькино ул Хлюпина р д 1,с заменой 

КТП и ТМ-400

H016.01 П 2017 2017 2017 0,100 0,795 Ноябрь 2017 0,100 0,795 Ноябрь 2017 1,112 1,156 1,112 1,156 0,795 0,795 0,795 0,795

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

2,453 19,071  2,453 19,024  73,878 76,833 73,878 76,833 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,071 0,000 0,000 19,071 0,000 19,024 0,000 0,000 19,024 0,000

1.2.1.2

Модернизация оборудования ТП-25,с 

заменой 5 камер КСО, городской округ 

Краснотурьинск

H017.01 П 2017 2017 2017 0,099 0,946 Июль 2017 0,099 0,946 Июль 2017 8,300 8,632 8,300 8,632 0,946 0,946 0,946 0,946

1.2.1.2

Модернизация оборудования ТП-10,с 

заменой 4 камер КСО, городской округ 

Краснотурьинск

H018.01 П 2017 2017 2017 0,079 0,753 Сентябрь 2017 0,079 0,753 Сентябрь 2017 6,640 6,906 6,640 6,906 0,753 0,753 0,753 0,753

1.2.1.2

Модернизация ПС "Скала" с заменой 

одного ЩПТ (щит постоянного тока) 120 

аккумуляторных батарей и 6 наполненных 

вводов 110кВ на силовых 

трансформаторах , МО город Каменск-

Уральский

H019.01 П 2017 2017 2017 1,883 14,198 Сентябрь 2017 1,883 14,198 Сентябрь 2017 52,296 54,388 52,296 54,388 14,198 14,198 14,198 14,198

  Наименование инвестиционного проекта 
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Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с 

утвержденной проектной документацией

План

Год окончания реализации 

инвестицион-ного проекта

факт

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

План Утвержденный план 2017 факт

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта
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Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)

План (Утвержденный план)

Финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам 2017

                                                                                                                                                             реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Год раскрытия информации: 2018 год

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

                                                                                       Инвестиционная программа  АО "Региональная сетевая компания"

                                             Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Приказом Правительства Свердловской области  № 325 от  27.09.2017г.

Факт 

(Предложение по корректировке утвержденного 

плана)
1)

Финансирование капитальных вложений 

2016 года  в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС)Остаток финансирования 

капитальных вложений в 

прогнозных ценах 

соответствующих лет,  млн 

рублей 

(с НДС) 

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в прогнозных 

ценах 

соответствующих лет, 

млн рублей (с НДС) 

факт

Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными 

нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства 

объектов электроэнергетики



2

1.2.1.2

Модернизация ЦРП, с заменой 2-х ячеек с 

выключателями в РУ-6кВ на вводе 1 с ПС 

ЭЛК,г.Серов

H020.01 П 2017 2017 2017 0,204 1,646 Июль 2017 0,204 1,599 Июль 2017 3,322 3,455 3,322 3,455 1,646 1,646 1,599 1,599

1.2.1.2

Модернизация ТП-134 с заменой 1 ячейки 

с выключателем, Свердловская обл. г. 

Серов, ул. 8-е Марта 

H021.01 П 2017 2017 2017 0,094 0,764 Ноябрь 2017 0,094 0,764 Ноябрь 2017 1,660 1,726 1,660 1,726 0,764 0,764 0,764 0,764

1.2.1.2

Модернизация ТП-36 с заменой 1 ячейки с 

выключателем, Свердловская обл. г. 

Серов, ул.Лесозаводская рд 34, ввод ТП-66

H022.01 П 2017 2017 2017 0,094 0,764 Ноябрь 2017 0,094 0,764 Ноябрь 2017 1,660 1,726 1,660 1,726 0,764 0,764 0,764 0,764

1.2.2 Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
2,620 21,135 2,620 20,656 23,826 24,779 23,826 24,779 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,135 0,000 0,000 21,135 0,000 20,656 0,000 0,000 20,656 0,000

1.2.2.1
Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том числе:
2,620 21,135 2,620 20,656 23,826 24,779 23,826 24,779 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,135 0,000 0,000 21,135 0,000 20,656 0,000 0,000 20,656 0,000

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-6 кВ Водозабор линия 

№1 с установкой одного реклоузера и 0,1 

км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги

H023.01 П 2017 2017 2017 0,250 2,021 Июль 2017 0,250 2,021 Июль 2017 2,419 2,516 2,419 2,516 2,021 2,021 2,021 2,021

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-6 кВ отп. на ТП-

16(Котельная) ввод №1 между ВЛ-6 кВ 

ввод №2, с установкой одного реклоузера 

и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги

H024.01 П 2017 2017 2017 0,260 2,065 Октябрь 2017 0,260 2,065 Октябрь 2017 2,419 2,516 2,419 2,516 2,065 2,065 2,065 2,065

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Подъемная 

110-6 до ТП-27,с установкой одного 

реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-

Серги

H025.01 П 2017 2017 2017 0,250 2,021 Декабрь 2017 0,250 2,021 Декабрь 2017 2,419 2,516 2,419 2,516 2,021 2,021 2,021 2,021

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-10 кВ от здания  ТП-

200 литера 79 до  РП-3 литера 75,с 

прокладкой 0,072 км КЛ,г.Серов

H026.01 П 2017 2017 2017 0,090 0,750 Июнь 2017 0,090 0,454 Июнь 2017 3,508 3,648 3,508 3,648 0,750 0,750 0,454 0,454

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-10 от  РП-3 литера 75 

до  ТП-204 литера 71,с прокладкой 0,085 

км КЛ,г.Серов

H027.01 П 2017 2017 2017 0,080 0,632 Июнь 2017 0,080 0,571 Июнь 2017 4,142 4,308 4,142 4,308 0,632 0,632 0,571 0,571

1.2.2.1

Реконструкция установкой реклоузера на 

ж/б опорах, ВЛ-10 кВ от ПС "ПТФ" до 

здания  ТП -144 п/лагерь "Березка" ,с 

установкой 1 реклоузера,г.Серов

H028.01 П 2017 2017 2017 0,180 1,418 Июль 2017 0,180 1,418 Июль 2017 1,660 1,726 1,660 1,726 1,418 1,418 1,418 1,418

1.2.2.1

Реконструкция установкой реклоузера на 

ж/б опорах ВЛ-10 кВ ТП-66 от оп 1 до 

здания  ТП-233 литера 29,с установкой 1 

реклоузера,г.Серов

H029.01 П 2017 2017 2017 0,180 1,418 Декабрь 2017 0,180 1,418 Декабрь 2017 1,660 1,726 1,660 1,726 1,418 1,418 1,418 1,418

1.2.2.1

Реконструкция установкой реклоузера на 

ж/б опорах, ВЛ-10 кВ отпайка от оп. 16 до 

КТПН-83,с установкой 1 

реклоузера,г.Серов

H030.01 П 2017 2017 2017 0,180 1,418 Декабрь 2017 0,180 1,418 Декабрь 2017 1,660 1,726 1,660 1,726 1,418 1,418 1,418 1,418

1.2.2.1

Реконструкция п Энергетиков ВЛ-0,4 кВ 

от здания ТП 3 литера 3  по ул Западная5-

27 (нечёт),22-28(чёт), на здание стадиона 

по ул Мира 3а,с заменой 1,835км провода 

СИП,г.Серов

H031.01 П 2017 2017 2017 0,140 1,277 Апрель 2017 0,140 1,148 Апрель 2017типовых технолгических решений нет для данной работытиповых технолгических решений нет для данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

1,277 1,277 1,148 1,148

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения 

КТПН-2 до жилых домов по 

ул.Конторская 9,11,11б,11а,6,8  пер 

Энтузиастов 1,3, ул Больничная 

1а,1,3,3а,5,7,2а,4-16(чет), ул.Энтузиастов 

1,2,3,4,5, ул. Л.Чайкиной,9, опора №22,с 

заменой 0,85км провода СИП,г.Серов

H032.01 П 2017 2017 2017 0,080 0,624 Ноябрь 2017 0,080 0,625 Ноябрь 2017типовых технолгических решений нет для данной работытиповых технолгических решений нет для данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

0,624 0,624 0,625 0,625

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения  

КТПН-2 до жилых домов по ул.Л 

Чайкиной 11-25 (нечет), 14-26(чет), 26а, 

28,30,с заменой 0,875км провода 

СИП,г.Серов

H033.01 П 2017 2017 2017 0,080 0,660 Ноябрь 2017 0,080 0,661 Ноябрь 2017типовых технолгических решений нет для данной работытиповых технолгических решений нет для данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

0,660 0,660 0,661 0,661

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-6кВ  и КЛ-0,4кВ от ТП-

6045 до опоры № 18, с заменой 0,22 м 

кабеля, г. Среднеуральск
H034.01 П 2017 2017 2017 0,040 0,416 Ноябрь 2017 0,040 0,416 Ноябрь 2017типовых технолгических решений нет для данной работытиповых технолгических решений нет для данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

0,416 0,416 0,416 0,416

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Энергетиков 

от ТП-6030,с заменой 0,81км провода 

СИП,г.Среднеуральск

H035.01 П 2017 2017 2017 0,070 0,589 Ноябрь 2017 0,070 0,590 Ноябрь 2017 - - - - 0,589 0,589 0,590 0,590

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-10 кВ, ф.Коптяки-2 от 

п/с Низкая,с установкой 2-х 

реклоузеров,г.Среднеуральск

H036.01 П 2017 2017 2017 0,490 3,854 Ноябрь 2017 0,490 3,854 Ноябрь 2017 3,939 4,097 3,939 4,097 3,854 3,854 3,854 3,854

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от 

ТП-6025,с заменой 0,54 км провода 

СИП,г.Среднеуральск
H037.01 П 2017 2017 2017 0,050 0,371 Ноябрь 2017 0,050 0,371 Ноябрь 2017типовых технолгических решений нет для данной работытиповых технолгических решений нет для данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

0,371 0,371 0,371 0,371

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от 

ТП-6087,с заменой 1,05 км провода 

СИП,г.Среднеуральск
H038.01 П 2017 2017 2017 0,090 0,726 Ноябрь 2017 0,090 0,727 Ноябрь 2017типовых технолгических решений нет для данной работытиповых технолгических решений нет для данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

0,726 0,726 0,727 0,727

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Крупской от 

ТП-6069,с заменой 0,75км провода 

СИП,г.Среднеуральск
H039.01 П 2017 2017 2017 0,070 0,522 Ноябрь 2017 0,070 0,522 Ноябрь 2017типовых технолгических решений нет для данной работытиповых технолгических решений нет для данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

0,522 0,522 0,522 0,522

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Южная от ТП-

6030,с заменой 0,48 км провода 

СИП,г.Среднеуральск
H040.01 П 2017 2017 2017 0,040 0,357 Ноябрь 2017 0,040 0,359 Ноябрь 2017типовых технолгических решений нет для данной работытиповых технолгических решений нет для данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

типовых 

технолгических 

решений нет для 

данной работы

0,357 0,357 0,359 0,359


